



## Universiteti Publik i Prizrenit "Ukshin Hoti"

### Fakulteti Ekonomik

### Programi Administrim Biznesi

Syllabusi							
Niveli i studimeve		Bachelor	Programi	AB	Viti akademik	2019/20	
LËNDA		Menaxhimi i Projekteve					
Viti	2-të	Statusi i lëndës	O	Kodi		ECTS kredi	5
Semestri	4-të						
Javët mësimore		15		Orët mësimore		60	
						Ligjërata	Ushtrime
						2	2
Metodologjia e mësimit		Ligjërata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste.					
Konsultime							
Mësimdhënësi/ja		1.Prof. Ass. Dr.Nerimane Bajraktari		e-mail	<a href="mailto:nerimane_bajraktari@hotmail.com">nerimane_bajraktari@hotmail.com</a>		
				Mob. Tel.	+377(0) 44 150 244		
Asistenti				e-mail	X	Y	
				Tel.			
Qëllimi studimor i lëndës				Përfitimet e studentit			
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara:  Përmbajtja: Studentët do të mësojnë nderlidhjen dhe shqyrtimin kompleks të të gjitha fazave ne te cilat kalon projekti.Kjo diciplin perfshine zhvillimin e nje plan - projekti i cili permbane synimet dhe objektivat e percaktuara qarte duke pershkruar edhe menyren si ato do te arrihen,pra eshte një perpjekje e planifikuar				Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do t'i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të aftresohen qe ti njohin shqyrtimet komplekse te te gjitha fazave ne te cilat kalon projekti:  - Planifikimi			

<p>me kujdes dhe organizuar mire per kryerjen e nje pune.</p> <p>Që student te njihen me nocionet themelore dhe konceptet bashkëkohore te operimit te projekteve.Materjali u dedikohet studenteve qe te kuptojne thelbin e perpilimit te projekteve dhe si menagjohet operimi i tyre.Gjithashtu studentet do të mësojnë se si fitohet përkrahja nga investitorët dhe huadhënsit për një ndërmarrjet të pavarur. Studentët, në konsultim me fakultetin, do ti përgatisin analizat e tregut, përcaktojnë strukturën organizative, specifikojnë objektivat operacionale, dhe përgatisin projekte për vitin e parë të veprimtarisë (me detyrë konkrete).</p> <p><b>Kompetencat: Krijimi i plani-projekti.</b></p> <p>Kursi i lëndës " <b>Menagjimi i projekteve</b> " do të ndihmojë në përgatitjen e ekspertëve të kualifikuar për hartimin e një plan projekti në lëminë e biznesit për të qenë ajo veprimtari sa më produktive.Për më tepër, ky kurs ka për qëllim që të ndihmojë studentët për të fituar njohuri se çfar shpreh plani -projekti, indeksin e detajuar të një plani të detajuar, përmbajtjen, situatat momentale, objektivat, menaxhimin ( të dhënat mbi firmën), konsumatorët, konkurenca, rreziqet, analizat e tregut, SWOT analiza, çmimet dhe fitimi, taktikat e shitjes, shpërndarja, reklamimi&amp;promocioni, lidhjet publike, marrëdhëniet e biznesit, manifakturimi, projektimi financiar, shembuj dhe detyra etj.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Buxhetimi</li> <li>- Skedulimi</li> <li>- Alokimi i burimeve</li> <li>- Shqyrtimin edh ete disa fazave te arsyeshme si :zbatimi,vlersimi dhe permbajtaja.</li> </ul>
---	---

**Metodologjia për realizimin e temave mësimore:**

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike.

**Kushtet për realizimin e temës mësimore:**

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI.

**Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%)**

	<b>Vlerësimi në %</b>	<b>Nota përfundimtare</b>
Një punimi seminarikë.  Kollokviumi.	Deri në 10% të pjesëmarrjes në notën përfundimtare.	
Testi përfundimtarë për provim. Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%;	30% të pjesëmarrjes në notën përfundimtare	
	60% të	

Kollokviumin - 30%;  Provimi final - 60% gjithsej 100%.	pjesëmarrjes në notën përfundimtare	
		51-60% - nota 6 61-70           7 71-80           8 81-90           9 91-100         10

**Obligimet e studentit:**

Ligjërata  Studenti duhet të jetë i rregulltë në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjërë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në mirësjellje dhe për bashkëpunim.	Ushtrime  Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.
--	--

**Ngarkesa e studentit për lëndën**

Aktiviteti	Orë/javë	Ditë/vit	Gjithsej:
Ligjërata	2	15 javë	30 orë
Ushtrime (pune praktike, ushtrime ne terren, etj)	2	15 javë	30 orë
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime	0.5	15 javë	7.5 orë
Seminare	0.5	15 javë	7.5 orë
Detyra të shtëpisë	0.5	15 javë	7.5 orë
Projekte, prezantime..etj.	0.5	15 javë	7.5 orë
Koha e studimit vetanak	1.67	15 javë	25 orë
Përgatitja përfundimtare për provim	1	10 Javë	10 orë
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final)			

<b>Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 5 ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 125 orë</b>	<b>Ngarkesa totale:</b>	<b>125 orë</b>
---	-------------------------	----------------

Java	Ligjërata			
1.	Tema	Orët	Tema	Orët
	Prezantimi i Sylabusit	2		2
2	Bota e menaxhimit te projektit	2	1.Ç'fare eshte një project	2

			2 Tre synimet e nje projekti	
3	Menaxhimi i burimeve njerzore per drejtim te projektit	2	1- Kriteret per zgjedhjen e menaxherit te projektit 2- Rolet e menaxherit te projektit	2
4	-Format e organizimit te projekteve	2	1.Përshtatja e projekteve ne organizatë 2.Projektet e pasterta	2
5	-Analiza e planeve të projektit.	2	1.Vlersimi i kostove te projektit 2.Vlersimi permirsues i kostos	2
6	Planifikimi i Projektit	2	<b>1.Elementet per planifikimin e projektit</b> <b>2.Zgjedhja e projektit</b>	2
7	-Monitorimi dhe kontrolli i projektit	2	1- Cikli ,planifikimi-monitorimi - kontrolli. 2- Mbledhja e te dhenave dhe raportimi i tyre	2
8	-Menaxhimi i cilisise se projektit .	2	1-Funksonet e drejtimit te cilesise se projektit 2-procesi i drejtimit te cilesise se projektit	2
9	-Kollokvium	2		2

10	-Menagjimi i komunikimit ne projekt	2	1-Procesi i komunikimit 2-drejtimi i komunikimit	2
11	-Menaxhimi i investimeve ne projekt.	2	1-Koncepti i menagjimit te ndryshimeve 2-Drejtimi i ndryshimeve ne projekt	2
12	-Menaxhimi i riskut ne projekt.	2	1-Bazat e drejtimit te riskut te projekteve dhe 2-Identifikimi i riskut te projekteve	2
13	-Buxheti i projekteve	2	1.Hyrje 2.Metodat e buxhetimit te projekteve	2
14	-Operimi me projekte	2	1-Operimi ne vlersim te projektit 2-Auditimi i projektit	2
15	-Hartimi final i një projekti me plan biznesi (12).	2	Detyra dhe konsultime për provim.	2

#### LITERATURA

1.Dr .Elez Osmani,Dr.Bledar Striniqi,Dr.Dorjan Deltina:Drejtimi –Operimi i projekteve,-Project mengment,Shkoder 2006. Vllatko Mileta: Menagjimi i projekteve.

2.Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). *Manufacturing, Engineering & Technology*. Prentice Hall, 22–36, 951–988. [ISBN 0-1314-8965-8](#).

3.*Enterprise Project – Quality Management: Guide Lines to Quality in Project Management* [http//ansi.org](http://ansi.org)

4. *Ekonomia dhe Ndërmarrësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë.*

5.*Ndërmarrësi, DANIDA& MASHT, 2011, Prishtinë, Kosovë.*

["http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Plani\\_i\\_biznesit&oldid=1387647"](http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Plani_i_biznesit&oldid=1387647).

[http://www.njoftime.meemira.com/files-archive/Si\\_te\\_hartoni\\_1plan\\_biznesi.pdf](http://www.njoftime.meemira.com/files-archive/Si_te_hartoni_1plan_biznesi.pdf)

### **VËREJTJE**

- Në mungesë të mundësisë që puna praktike të organizohet çdo javë, në bashkëpunim me menaxhmentin e Universitetit, ky aktivitet do të organizohet në ditë të caktuara në:organizata, kompani, shpk,
- Gjatë çdo ligjëratae studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) lidhur me mënyrat dhe modelet e hartimit të një plan projekti.
- Gjate çdo seance, do të organizohet çasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.

### **Vërejtje për studentin:**

- Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.
- Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do të vlerësohet.