

Të dhëna bazike të lëndës	
Njësia akademike:	FSHJM - Agrobiznes
Titulli i lëndës:	Projektet në Agrobiznes
Niveli:	Bachelor
Statusi lëndës:	Zgjedhore
Viti i studimeve:	trete
Numri i orëve në javë:	2&2
Vlera në kredi – ECTS:	6
Koha / lokacioni:	Simestri –V-te
Mësimdhënësi i lëndës:	Dr.sc Sadik Maloku
Detajet kontaktuese:	sadikhmaloku@gmail.com
Përshkrimi i lëndës	
	Investimet si faktor i politikës zhvillimore në kushtet e progresit teknologjik. Përkufizimi i investimeve. Llojet kryesore të investimeve dhe vendimeve investuese. Investimet kapitale. Procesi investues. Menaxhimi i fazës përgatitore të procesit investues. Huluntimi i tregut. Zgjedhja teknologjike dhe zgjidhja teknike. Analiza e lokacionit dhe aspekteve ekologjike. Planifikimi i kapaciteteve prodhuese. Planifikimi i shpenzimeve. Planifikimi i mjeteve të nevojshme investuese. Plani dinamik i realizimit të projektit investues. Burimet e financimit. Planifikimi i të hyrave. Përpilimi i pasqyrave financiare. Vlerësimi i efekteve financiare të projektit investues. Vlerësimi i likuiditetit dhe rentabilitetit të projektit investues. Vlerësimi i efekteve ekonomiko-shoqërore të projektit investues (Cost –Benefit analiza). Menaxhimi i fazës së realizimit të projektit investues.
Qëllimet e lëndës:	Qëllimi i lëndës “Projektet në agrobiznes” është që t’i pajisë studentet me njohuri teorike dhe t’i aftësojë për përpilimin, vlerësimin dhe realizimin e projekteve të ndryshme nga agrobiznesi. Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të zhvillojë aftësi dhe do të jenë në gjendje: Të identifikojë projekte zhvillimore Të përpilojë projekte investuese T’i vlerësojë efektet financiare që gjeneron projekti T’i vlerësojë efektet ekonomike dhe shoqërore që i gjeneron projekti Të marrë vendime investuese Të menaxhojë realizimin e projektit investues.

Rezultatet e pritura të nxënies:	Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të zhvillojë aftësi dhe do të jenë në gjendje: <ul style="list-style-type: none"> • Të identifikojë projekte zhvillimore • Të përpilojë projekte investuese • T'i vlerësojë efektet financiare që gjeneron projekti • T'i vlerësojë efektet ekonomike dhe shoqërore që i gjeneron projekti • Të marrë vendime investuese Të menaxhojë realizimin e projektit investues.		
Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të nxëniet të studentit)			
Aktiviteti	Orë	Ditë/javë	Gjithësej
Ligjërata	3	15 javë	45 orë
Ushtrime teorike/laboratorike	2	15 javë	30 orë
Punë praktike	1	15 javë	15 orë
Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet	0.5	15 javë	7.5 orë
Ushtrime në teren			
Kollokfiime,seminare	1	15 javë	15 orë
Detyra të shtëpisë	0.5	15	7.5
Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi)	1	15 javë	15 orë
Përgaditja përfundimtare për provim	1	15 javë	15 orë
Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz,provim final)			
Projektet,prezentimet ,etj			
Totali : 1 ECTS kredi=25 orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë			150
Metodologjia e mësimdhënies:	Ligjërata, diskutime, ushtrime, ekspedita , konsultime, projekte të pavarura, detyra shtëpie, kollokfiime, provime.		
Metodat e vlerësimit:	Vlerësimi i parë (kolokvium): 20%, Seminaret ose angazhime tjera: 10%, Vijimi i rregullt: 10%, Provimi final: 60%, Total: 100% Mjetet e konkretizimit/ TI: Kompjuterë, projektori, tabela, pajisjet laboratorike, etj		
Literatura bazë:	<ul style="list-style-type: none"> • Zef Gjeta, Menaxhimi I ciklit të projekteve në bujqësi, 2005, UBT, Tiranë 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Mustafa, M., Menaxhimi i Investimeve, RIINVEST, Prishtinë, 2009 • Adnan Rovçanin, Savremene metode ocjene efikasnosti investicija, 2000, Ekonomski fakultet Universiteta u Sarajevu, Sarajevo.
Literatura shtesë:	<ul style="list-style-type: none"> • Doppler, W. (1996): Quantifying costs and benefits, Techniques of cost benefit analysis, Towards an economic, social and environmental evaluation. In: UPTON, M. (edit.) Planning and appraising agricultural

Java	
<i>Java e parë:</i>	Hyrje ne projektet ne Agrobiznes
<i>Java e dytë:</i>	Monitorimi dhe kontrolli i projekteve ne AGB
<i>Java e tretë:</i>	Menaxhimi i integruar i projekteve
<i>Java e katërt:</i>	Dokumentimi i projekteve
<i>Java e pestë:</i>	Organizimi i projekteve
<i>Java e gjashtë:</i>	Roli i Menaxhimit te projektit
<i>Java e shtatë:</i>	Sfidat qe perballet Menaxheri
<i>Java e tetë:</i>	Menaxhimi i Qellimit
<i>Java e nëntë:</i>	Menaxhimi i Kohes
<i>Java e dhjetë:</i>	Kolokvium
<i>Java e njëmbëdhjetë:</i>	Menaxhimi i Kostos
<i>Java e dymbëdhjetë:</i>	Menaxhimi i Riskut
<i>Java e trembëdhjetë:</i>	Menaxhimi i Burimeve Njerzore
<i>Java e katërmëdhjetë:</i>	Tregusit e Vlefeshmeris
<i>Java e pesëmbëdhjetë:</i>	Menaxhimi i Kontratave

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata, marrin pjese ne vizita studimore ne terren(ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë, hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe mbajtja e qetësisë në mësime po ashtu janë obligative.

Ushtrimet

Plani i dizajnuar i mësimit:	
Java	Ushtrimet që do të zhvillohet
<i>Java e parë:</i>	Hyrje ne projektet ne Agrobiznes
<i>Java e dytë:</i>	Monitorimi dhe kontrolli i projekteve ne AGB
<i>Java e tretë:</i>	Menaxhimi i integruar i projekteve

<i>Java e katërt:</i>	Dokumentimi i projekteve
<i>Java e pestë:</i>	Organizimi i projekteve
<i>Java e gjashtë:</i>	Roli i Menaxhimit te projektit
<i>Java e shtatë:</i>	Sfidat qe perballen Menaxheri
<i>Java e tetë:</i>	Menaxhimi i Qellimit
<i>Java e nëntë:</i>	Menaxhimi i Kohes
<i>Java e dhjetë:</i>	Inicimi i Projekteve
<i>Java e njëmbëdhjetë:</i>	Menaxhimi i Kostos
<i>Java e dymbëdhjetë:</i>	Menaxhimi i Riskut, Vizita ne teren ne sektorin e projekteve ne fushen e projekteve ne Agrobiznes
<i>Java e trembëdhjetë:</i>	Menaxhimi i Burimeve Njerzore, Hartim Projektesh ne grupe
<i>Java e katërmbëdhjetë:</i>	Tregusit e Vlefeshmeris, prezentim projektesh
<i>Java e pesëmbëdhjetë:</i>	Menaxhimi i Kontratave, prezentim projektesh