



**Universiteti Publik i Prizrenit-**

**Fakulteti Ekonomik**

**Programi Menaxhment Nderkombetar**

MËSIMOR - SYLLABUS							
Niveli i studimeve	Bachelor	Programi	MN	Viti akademik	2019/20		
LËNDA		Menaxhimi i Projekteve					
Viti	2	Statusi i lëndës	O	Kodi	MNM.	ECTS kredi	5
Semestri	III	15		Orët mësimore	45	Ligjërata	Ushtrime
Javët mësimore					2	2	
Metodologjia e mësimit	Ligjërata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste.						
Konsultime							
Mësimdhënësi/ja	Prof. Ass. Dr.Nerimane Bajraktari			e-mail	<a href="mailto:nerimane_bajraktari@hotmail.com">nerimane_bajraktari@hotmail.com</a>		
				Mob. Tel.	+377(0) 44 150 244		
Asistenti				e-mail	X	Y	
				Tel.			
Qëllimi studimor i lëndës				Përfitimet e studentit			

<p>Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara:</p> <p>Përmbajtja: Studentët do të mësojnë nderlidhjen dhe shqyrtimin kompleks të të gjitha fazave në të cilat kalon projekti. Kjo diciplin përfshinë zhvillimin e një plan - projekti i cili përmbanë synimet dhe objektivat e përcaktuara qartë duke përshkruar edhe mënyrën si ato do të arrihen, pra është një përpyetje e planifikuar me kujdes dhe organizuar mirë për kryerjen e një pune.</p> <p>Që student të njihen me nocionet themelore dhe konceptet bashkëkohore të operimit të projekteve. Materjali u dedikohet studenteve që të kuptojnë thelbin e përpilimit të projekteve dhe si menagjohet operimi i tyre. Gjithashtu studentët do të mësojnë se si fitohet përkrahja nga investitorët dhe huadhënsit për një ndërmarrjet të pavarur. Studentët, në konsultim me fakultetin, do të përgatisin analizat e tregut, përcaktojnë strukturën organizative, specifikojnë objektivat operacionale, dhe përgatisin projekte për vitin e parë të veprimtarisë (me detyrë konkrete).</p> <p><b>Kompetencat: Krijimi i plani-projekti.</b></p> <p>Kursi i lëndës " <b>Menagjimi i projekteve</b> " do të ndihmojë në përgatitjen e ekspertëve të kualifikuar për hartimin e një plan projekti në lëminë e biznesit për të qenë ajo veprimtari sa më produktive. Për më tepër, ky kurs ka për qëllim që të ndihmojë studentët për të fituar njohuri se çfarë shpreh plani -projekti, indeksin e detajuar të një plani të detajuar, përmbajtjen, situatat momentale, objektivat, menaxhimin ( të dhënat mbi firmën), konsumatorët, konkurrenca, rreziqet, analizat e tregut, SWOT analiza, çmimet dhe fitimi, taktikat e</p>	<p>Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do t'i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të aftësohen që të njohin shqyrtimet komplekse të të gjitha fazave në të cilat kalon projekti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planifikimi</li> <li>- Buxhetimi</li> <li>- Skedulimi</li> <li>- Alokimi i burimeve</li> <li>- Shqyrtimin edhe ete disa fazave të arsyeshme si :zbatimi, vlersimi dhe përmbajtja.</li> </ul>
--	--

shitjes, shpërndarja, reklamimi&promocioni, lidhjet publike, marrëdhëniet e biznesit, manifakturimi, projektimi financiar, shembuj dhe detyra etj.			
<b>Metodologjia për realizimin e temave mësimore:</b>			
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike.			
<b>Kushtet për realizimin e temës mësimore:</b>			
Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI.			
<b>Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%)</b>			
<p>Një punimi seminarikë.</p> <p>Kollokviumi.</p> <p>Testi përfundimtarë për provim.</p> <p>Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60% gjithsej 100%.</p>	<b>Vlerësimi në %</b>	<b>Nota përfundimtare</b>	
	Deri në 10% të pjesëmarrjes në notën përfundimtare.		
	30% të pjesëmarrjes në notën përfundimtare		
	60% të pjesëmarrjes në notën përfundimtare		
		51-60% - nota 6 61-70        7 71-80        8 81-90        9 91-100      10	
<b>Obligimet e studentit:</b>			
Ligjërata	Ushtrime		
Studenti duhet të jetë i rregulltë në ligjërata dhe ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar dhe më të gjërë, të jetë aktiv dhe të respektoj rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në mirësjellje dhe për bashkëpunim.	Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe demonstrim të njohurive të marra në ligjërata.		
<b>Ngarkesa e studentit për lëndën</b>			
<b>Aktiviteti</b>	<b>Orë/javë</b>	<b>Ditë/vit</b>	<b>Gjithsej:</b>
Ligjërata	2	15 javë	30 orë
Ushtrime (pune praktike, etj)	2	15 javë	30orë

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime	0.5	15 javë	7.5 orë
Seminare	0.5	15 javë	7.5 orë
Detyra të shtëpisë	0.5	15 javë	7.5 orë
Projekte, prezantime..etj.	0.5	15 javë	7.5 orë
Koha e studimit vetanak	1.67	15 javë	25.05orë
Përgatitja përfundimtare për provim	1.67	15 Javë	25.05 orë
Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final)			
<b>Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 5 ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 125orë</b>		<b>Ngarkesa totale:</b>	<b>125 orë</b>
Java	<b>Ligjërata</b>		
1.	<b>Tema</b>	<b>Orët</b>	<b>Tema</b>
	Prezantimi i Sylabusit	2	2
2	Bota e menaxhimit te projektit	2	1.Ç'fare eshte një project 2 Tre synimet e nje projekti
3	Menaxhimi i burimeve njerzore per drejtim te projektit	2	1- Kriteret per zgjedhjen e menaxherit te projektit 2- Rolet e menaxherit te projektit
4	-Format e organizimit te projekteve	2	1.Përshtatja e projekteve ne organizatë 2.Projektet e pasterta

5	-Analiza e planeve të projektit.	2	1.Vlersimi i kostove te projektit 2.Vlersimi permirsues i kostos	2
6	Planifikimi i Projektit	2	<b>1.Elementet per planifikimin e projektit</b> <b>2.Zgjedhja e projektit</b>	2
7	-Monitorimi dhe kontrolli i projektit	2	1- Cikli ,planifikimi-monitorimi - kontrolli. 2- Mbledhja e te dhenave dhe raportimi i tyre	2
8	-Menaxhimi i cilisise se projektit .	2	1-Funksonet e drejtimit te cilesise se projektit 2-procesi i drejtimit te cilesise se projektit	2
9	-Kollokvium	2		2
10	-Menagjimi i komunikimit ne projekt	2	1-Procesi i komunikimit 2-drejtimi i komunikimit	2
11	-Menaxhimi i investimeve ne projekt.	2	1-Koncepti i menagjimit te ndryshimeve 2-Drejtimi i ndryshimeve ne projekt	2
12	-Menaxhimi i riskut ne projekt.	2	1-Bazat e drejtimit te riskut te projekteve dhe 2-Identifikimi i riskut te projekteve	2

13	-Buxheti i projekteve	2	1.Hyrje 2.Metodat e buxhetimit te projekteve	2
14	-Operimi me projekte	2	1-Operimi ne vlersim te projektit 2-Auditimi i projektit	2
15	-Hartimi final i një projekti me plan biznesi (12).	2	Detyra dhe konsultime për provim.	2

#### LITERATURA

1.Dr .Elez Osmani,Dr.Bledar Striniqi,Dr.Dorjan Deltina:Drejtimi –Operimi i projekteve,-Project mengment,Shkoder 2006.

Vllatko Mileta: Menagjimi i projekteve.

2.Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). *Manufacturing, Engineering & Technology*. Prentice Hall, 22–36, 951–988. [ISBN 0-1314-8965-8](#).

3.Enterprise Project – Quality Management: Guide Lines to Quality in Project Management  
[http//ansi.org](http://ansi.org)

4. *Ekonomia dhe Ndërmarrësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë.*

5.*Ndërmarrësi, DANIDA& MASHT, 2011, Prishtinë, Kosovë.*

"[http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Plani\\_i\\_biznesit&oldid=1387647](http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Plani_i_biznesit&oldid=1387647)".

[http://www.njoftime.meemira.com/files-archive/Si\\_te\\_hartoni\\_1plan\\_biznesi.pdf](http://www.njoftime.meemira.com/files-archive/Si_te_hartoni_1plan_biznesi.pdf)

#### VËREJTJE

- Në mungesë të mundësisë që puna praktike të organizohet çdo javë, në bashkëpunim me menaxhmentin e Universitetit, ky aktivitet do të organizohet në ditë të caktuara në:organizata, kompani, shpk,
- Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale tjera) lidhur me mënyrat dhe modelet e hartimit të një plan projekti.
- Gjatë çdo seance, do të organizohet çasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët.

#### Vërejtje për studentin:

- Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime.
- Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do të vlerësohet.